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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปี อ.เมือง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอเมือง

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2773 789,000.00        -                                      -   789,000.00        0.00%

รวม 789,000.00       -                                   -   789,000.00       0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .จอมทอง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อ าเภอจอมทอง 3567 1,877,000.00      -                                      -   1,877,000.00     0.00%

1 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอแม่แตง

3718 -                  -                  -                  -                 0.00%

2 ปรับปรุงถนนภายในท่ีว่าการอ าเภอจอมทอง 542 1,084,000.00      -                                      -   1,084,000.00     0.00%

3 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

2765 362,000.00        362,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 3,323,000.00     362,000.00                         -   2,961,000.00     10.89%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่แจ่ม (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมท่ีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม 561 1,099,505.00      1,099,505.00                          -   -                 100.00%

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าท่ีว่าการอ าเภอแม่แจ่ม 563 1,000,980.00      1,000,980.00                          -   -                 100.00%

3 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

2774 529,900.00        -                          529,900.00 -                 0.00%

รวม 2,630,385.00     2,100,485.00            529,900.00 -                 79.85%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .เชียงดาว (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

2766 622,888.00        622,888.00                            -   -                 100.00%

รวม 622,888.00       622,888.00                         -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ดอยสะเก็ด (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

2769 620,000.00        -                                      -   620,000.00       0.00%

รวม 620,000.00       -                                   -   620,000.00       0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



6     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่แตง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอแม่แตง

3718 5,700,000.00      -                                      -   5,700,000.00     0.00%

2 ปรับปรุงอาคารหอประชุมโดยการทาสีน้ ามันพลาสติกภายนอกและ

ภายในอาคารอ าเภอแม่แตง

564 374,000.00        -                          374,000.00 -                 0.00%

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศอาคารส านักงานท่ีว่าการ

อ าเภอแม่แตง เพ่ือเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อ าเภอแม่แตง

566 1,870,000.00      -                        1,870,000.00 -                 0.00%

4 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

2775 622,888.00        -                                      -   622,888.00       0.00%

รวม 8,566,888.00        -                             2,244,000.00 6,322,888.00     0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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 สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่ริม (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ปรับปรุงอาคารหอประชุมช้ัน 2 ท่ีว่าการอ าเภอแม่ริม 568 3,017,000.00      3,017,000.00                          -   -                 100.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

2776 874,000.00        874,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 3,891,000.00        3,891,000.00                              -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .สะเมิง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

2781 364,000.00        364,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 364,000.00           364,000.00                                 -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ฝาง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

2771 864,700.00        864,700.00                            -   -                 100.00%

รวม 864,700.00           864,700.00                                 -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่อาย (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ก่อสร้างโรงจอดรถเพ่ือบริการประชาชนอ าเภอแม่อาย 572 789,000.00        789,000.00                            -   -                 100.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

2779 622,888.00        622,888.00                            -   -                 100.00%

รวม 1,411,888.00        1,411,888.00                              -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



11     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .พร้าว (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

2772 529,900.00        529,900.00                            -   -                 100.00%

รวม 529,900.00           529,900.00                                 -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568
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สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .สันป่าตอง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุม ท่ีว่าการอ าเภอสันป่าตอง 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

5995 94,500.00          94,500.00                              -   -                 100.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

2784 618,460.00        -                                      -   618,460.00       0.00%

รวม 712,960.00           94,500.00                                  -   618,460.00       13.25%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



13     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .สันก าแพง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่

2782 870,000.00        -                                      -   870,000.00       0.00%

รวม 870,000.00           -                                           -   870,000.00       0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



14     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .สันทราย (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ก่อสร้างซ่อมแซมโรงเก็บเอกสารทางทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอ

สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

577 480,000.00        480,000.00                            -   -                 100.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2783 791,800.00        -                                      -   791,800.00       0.00%

รวม 1,271,800.00        480,000.00                                 -   791,800.00       37.74%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



15     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .หางดง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

0 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ าเภอหางดง 3566 3,390,000.00      -                  -                  3,390,000.00     0.00%

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

2786 520,000.00        -                                      -   520,000.00       0.00%

รวม 3,910,000.00        -                                           -   3,910,000.00     0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



16     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ฮอด (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 อ าเภอฮอด 3608 3,390,000.00      -                                      -   3,390,000.00     0.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

2788 499,690.00        -                                      -   499,690.00       0.00%

รวม 3,889,690.00        -                                           -   3,889,690.00     0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



17     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ดอยเต่า (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอดอยเต่า

3714 4,996,640.00      2,299,590.00                          -   2,697,050.00     46.02%

2 ปรับปรุงพ้ืนอาคารท่ีว่าการอ าเภอดอยเต่า 2414 625,000.00        625,000.00                            -   -                 100.00%

3 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

2768 529,900.00        -                          529,900.00 -                 0.00%

รวม 6,151,540.00        2,924,590.00                   529,900.00 2,697,050.00     47.54%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



18     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .อมก๋อย (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่

2787 364,000.00        -                          364,000.00 -                 0.00%

รวม 364,000.00           -                                364,000.00 -                 0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



19     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .สารภี (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่

2785 451,000.00        -                                      -   451,000.00       0.00%

รวม 451,000.00           -                                           -   451,000.00       0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



20     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .เวียงแหง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

2780 529,900.00        -                                      -   529,900.00       0.00%

รวม 529,900.00           -                                           -   529,900.00       0.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



21     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ไชยปราการ (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอ าเภอไชยปราการ 3551 7,742,517.33      2,322,755.19                          -   5,419,762.14     30.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอไชย

ปราการ จังหวัดเชียงใหม่

2767 364,000.00        364,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 8,106,517.33        2,686,755.19                              -   5,419,762.14     33.14%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



22     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่วาง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมติดต้ังตาข่ายกันนกอาคารท่ีว่าการอ าเภอ

แม่วาง

2420 495,000.00        495,000.00                            -   -                 100.00%

2 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

2777 363,500.00        -                                      -   363,500.00       0.00%

รวม 858,500.00           495,000.00                                 -   363,500.00       57.66%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



23     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .แม่ออน (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ าเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

2778 364,000.00        364,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 364,000.00           364,000.00                                 -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



24     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .ดอยหล่อ (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

2770 364,000.00        364,000.00                            -   -                 100.00%

รวม 364,000.00           364,000.00                                 -   -                 100.00%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



25     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ อ .กัลยาณิวัฒนา (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอลพร้อมลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการ

อ าเภอกัลยาณิวัฒนา

540 1,911,000.00      -                        1,911,000.00 -                 0.00%

2 ปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์ราชการอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 541 540,000.00        540,000.00                            -   -                 100.00%

3 ปรับปรุงอาคารท่ีว่าการอ าเภอกัลยาณิวัฒนา อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 4506 1,300,000.00      -                                      -   1,300,000.00     0.00%

4 โครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

2764 529,900.00        -                          529,900.00 -                 0.00%

รวม 4,280,900.00        540,000.00                   2,440,900.00 1,300,000.00     12.61%

หมายเหตุ :  

1. ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

2. ส าหรับโครงการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรมการปกครองเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2567 

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568



26     

สรุปยอดเงินกันงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหล่ือมปีของ ศูนย์ส่ือสารกรมการปกครอง (งบลงทุน)

ท่ี รายการ ใบจัดสรร จ านวนเงิน เบิกจ่าย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คงเหลือ เบิกร้อยละ

1 ค่าปรับปรุงอาคารท่ีท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบศูนย์ส่ือสารกรมการ

ปกครองเขต 2 (เชียงใหม่)

3797 1,098,000.00      -                        1,098,000.00 -                 0.00%

รวม 1,098,000.00        -                             1,098,000.00 -                 0.00%

หมายเหตุ :  ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2567) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2568

ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2568


